




Start verbouwingswerkzaamheden vanaf entree Beekstraat.

Maandag 28 januari start de aannemer met de werkzaamheden in de overige passage delen. Er wordt gestart vanaf de entree aan Beekstraat richting plein AH. De gehele passage is opgedeeld in zes zones en deze worden aaneengesloten aangepakt en afgewerkt zodat werkzaamheden vloeiend doorlopen. Als eerste wordt gestart met het verwijderen van de passagekoven boven de winkelpuien. Hier ondervinden de winkels en passanten nauwelijks geen hinder van. Vanaf het weekend van 18 februari wordt gestart met het sloopwerk van de bestaande vloer, dit gebeurt buiten openingstijden. Delen waar de tegelvloer verwijderd is wordt tijdelijk afgezet zodat bezoekers veilig kunnen winkelen. Door middel van een loopplank zijn de winkels waar op dat moment voor de deur de vloer wordt verwijderd toch bereikbaar. Naar verwachting zal dit maximaal 2 weken per winkel overlast geven waarna de winkel weer 'gewoon' bereikbaar is. Dit is echter niet te vermijden daar de tegels overal verwijderd moeten worden voordat de nieuwe tegelvloer gelegd kan worden. Per zone neemt dit alles naar verwachting ca. 2 weken in beslag.

Werkzaamheden die komende maanden plaatsvinden zijn o.a.:

- Vernieuwen kaders en koven boven de winkelpuien
 - Schilderwerk
 - Vernieuwen kolom bekleding in de passages
 - Aanleggen nieuwe verlichting
 - Aanleggen sprinkler installaties in alle winkels (dit volgens planning gemaakt met ondernemers)
 - Leggen nieuwe vloer in passages en pleinen
- Hieronder een impressie van de zone indeling.





Informatiepunt

Gedurende de werkzaamheden in de passages wordt in unit 22 een informatiepunt ingericht. Dit is de lege unit links naast Coolcat. Bij dit informatiepunt kunnen ondernemers terecht met vragen maar ook bezoekers kunnen hier een kijkje nemen naar impressies en materialen die gebruikt worden voor realisatie van de nieuwe Muntpassage. Wekelijks zullen bouwopzichter Sander de Waard en Simone Storm, contactpersoon namens FT Ontwikkeling, een aantal uren aanwezig zijn.